

Legende

- 1. Etappe 2024-2025
- 2. Etappe 2025-2026
- Gemeindegrenze



Baubeginn ca.

- Etappe 1.A, Juli 2024 Spülbohrungen
- Etappe 1.B, Juli 2024 Grabarbeiten mit zwei Gruppen
- Etappe 1.C Ende 2024

